



**AVENANT n°1 AU CONTRAT D'APPUI AU PROJET PROJET DE
FILIERE PISCICULTURE 1ère Génération
2019-2023**

Entre,

La Région Centre-Val de Loire, sise 9 rue Saint-Pierre Lentin CS 94117- 45041 ORLEANS CEDEX 1, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur François BONNEAU, dûment habilité par la délibération de la Commission permanente régionale en date du 03 juillet 2020 (CPR n°20.06.31.03), ci-après dénommée « La Région »,

d'une part,

Et

La Fédération Aquacole de la région Centre - FAREC, Association (Siret 52818562200016), ayant son siège Syndicat des Exploitations Piscicoles, 1 Place de la Mairie, 36290 MEZIERES EN BRENNE représenté par Madame Françoise AUBRUN, Présidente, ci-après dénommée « Le bénéficiaire »,

d'autre part,

VU le plan de développement rural (PDR) Centre Val de Loire validé par la Commission Européenne le 07/10/2015,

VU le règlement UE n°717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture,

VU le Règlement exempté (UE) n°1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides, aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieure en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

VU le régime d'aides exempté de notification n° SA 49079, relatif aux aides en faveur des entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche professionnelle en eau douce pour la période 2017-2020,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1,

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 10,

VU le Budget régional et ses éventuelles décisions modificatives,

VU la délibération DAP n°16.01.02 du 04 février 2016 approuvant le règlement financier de la Région

VU la délibération DAP n° 18.05.09 du 18 octobre 2018 portant délégation par l'Assemblée d'une partie de ses attributions à la Commission Permanente ;

VU la délibération DAP n°16.05.04 du 15 décembre 2016 approuvant le SRDEII – Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et d'Internationalisation de la Région Centre Val de Loire,

VU la délibération DAP n°17.02.05 des 29 et 30 juin 2017 approuvant la nouvelle politique agricole,

VU la délibération de la CPR du Conseil régional n° 19.07.31.10 du 05 juillet 2019 adoptant le programme relatif au CAP PISCICULTURE 1ERE GENERATION

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de l’avenant

Les fiches et le budget modifiés sont présentés en annexes A et B.

L’article 4 du contrat initial d’appui au projet, relatif au **budget** est modifié comme suit :

La Région affecte une subvention globale maximum de 439 900 € au titre de la politique agriculture pisciculture pour la réalisation du programme du CAP PISCICULTURE 1ERE GENERATION.

Les fiches actions révisées (annexe A) et le tableau récapitulatif en annexe B présentent par volet les actions révisées et opérations éligibles à une aide régionale.

Article 2 :

Les autres articles du contrat initial d’appui au projet restent inchangés.

Fait à Orléans, le 03 juillet 2020
en 2 exemplaires originaux

Pour le Président du Conseil régional
Et par délégation
Le Vice-Président

La Présidente de la FAREC

Harold HUWART

Françoise AUBRUN

AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.1 – FAVORISER L'ECHANGE ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIERE			
Contexte et problématique de la filière	La création de lien entre les acteurs, très dispersés sur le territoire est essentielle à la mise en place d'un esprit de filière.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Créer un esprit de filière - Partager les actualités de la filière 		
Contenu de l'action	A.1.1 -Réunion annuelle d'échanges interzones A.1.2 – Lettre d'information filière A.1.3 – Site web filière		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées
<i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation des actions		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles		
Coût total estimé	Coût total : 18 600 € A.1.1-Bilan annuel : 5 800 € A.1.2-Newsletter : 5 600 € A.1.3- Site web filière : 7 200 €		
Aide régionale sollicitée	Total : 4 650 € (50%)		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 9 300 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.1 – FAVORISER L'ECHANGE ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIERE			
Sous-action A.1.1. – Réunion annuelle d'échanges interzones			
Contexte et problématique de la filière	Les acteurs de la filière piscicole d'étang en région Centre-Val de Loire sont dispersés sur trois zones de physionomie différente (la Brenne, la Sologne et le Val de Loire). Les acteurs de ces zones n'ont pas forcément l'occasion d'échanger entre eux (en interzones) ce qui nuit à la cohésion de la filière.		
Objectifs de la filière	- Créer un esprit de filière		
Contenu de l'action	Organiser une réunion annuelle où les acteurs des différents maillons présentent le bilan de l'année écoulée et valorisent les réussites. Cette réunion aura lieu les deux premières années dans chacune des trois zones piscicoles (Brenne, Val de Loire et Sologne) puis sera ensuite régionalisée pour les deux dernières années du CAP		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="1"> <tr> <td> <i>Suivi :</i> 5 réunions/CAP : 2020 : 1 réunion/zone soit 3 réunions 2021 : 1 réunion régionalisée 2022 : 1 réunion régionalisée </td> <td> <i>Résultats :</i> Bilan annuel régionalisé </td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> 5 réunions/CAP : 2020 : 1 réunion/zone soit 3 réunions 2021 : 1 réunion régionalisée 2022 : 1 réunion régionalisée	<i>Résultats :</i> Bilan annuel régionalisé
<i>Suivi :</i> 5 réunions/CAP : 2020 : 1 réunion/zone soit 3 réunions 2021 : 1 réunion régionalisée 2022 : 1 réunion régionalisée	<i>Résultats :</i> Bilan annuel régionalisé		
Calendrier de mise en œuvre	2020 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation des actions		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles		
Coût total estimé	Coût total : 5 800 € pour 5 réunions <ul style="list-style-type: none"> Animation : 12 jours * 400 € max/jour soit 4 800 € (2 jours par réunion sur zone et 3 jours par réunion régionalisée) Location de salle et location sono : 1 000 € (200 €/réunion) 		
Aide régionale sollicitée	Total : 1 450 € (50%)		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 2 900 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.1 – FAVORISER L'ECHANGE ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIERE			
Sous-action A.1.2. - Lettre d'information filière			
Contexte et problématique de la filière	La filière est très disparate et très dispersée sur le territoire régional. Ceci rend l'échange entre ses acteurs compliqué. De plus, l'une des menaces clairement identifiées pour cette filière est liée au fait que les acteurs se sentent souvent découragés et isolés. Il est donc important de renforcer le lien entre les différents acteurs de la filière en région Centre-Val de Loire		
Objectifs de la filière	- Partager les actualités de la filière		
Contenu de l'action	Réalisation d'une lettre trimestrielle, envoyée par voie électronique à l'ensemble des acteurs de la filière afin de les tenir informés des actions menées et de l'actualité de la filière (partage de l'actualité de la filière)		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="1"> <tr> <td><i>Suivi :</i> 14 newsletters/CAP (4/an sauf en 2019 où il y en en aura seulement 2)</td> <td><i>Résultats :</i> Enquête de satisfaction annuelle envoyée aux lecteurs</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> 14 newsletters/CAP (4/an sauf en 2019 où il y en en aura seulement 2)	<i>Résultats :</i> Enquête de satisfaction annuelle envoyée aux lecteurs
<i>Suivi :</i> 14 newsletters/CAP (4/an sauf en 2019 où il y en en aura seulement 2)	<i>Résultats :</i> Enquête de satisfaction annuelle envoyée aux lecteurs		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation des actions		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles		
Coût total estimé	Coût total : 5 600 € • Animation : 14 jours * 400 € max/jour soit 5 600 €		
Aide régionale sollicitée	Total : 1 400 € (50%)		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 2 800 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.1 – FAVORISER L'ECHANGE ENTRE LES ACTEURS DE LA FILIERE			
Sous-action A.1.3 – Site web filière			
Contexte et problématique de la filière	La filière est très disparate et très dispersée sur le territoire ce qui rend l'échange compliqué pour les acteurs de la filière. De plus, l'une des menaces clairement identifiées pour cette filière est liée au fait que les acteurs se sentent souvent découragés et isolés.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Créer un esprit de filière - Partager les actualités de la filière 		
Contenu de l'action	<ul style="list-style-type: none"> - Développer en interne un site web de la filière (www.poissonsducentre.com) via un opérateur basique (type Wix) permettant : <ul style="list-style-type: none"> • Le partage et la diffusion d'information plus rapidement • La mise à disposition (pour les membres de la filière) de l'ensemble des éléments utiles et servir de relais pour la diffusion des résultats/données issus d'autres actions (par exemple A.2, A.3, A.4) - Assurer le suivi et la mise à jour régulière du site 		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Réalisation du site</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Flux généré sur le site</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Réalisation du site	<i>Résultats :</i> Flux généré sur le site
<i>Suivi :</i> Réalisation du site	<i>Résultats :</i> Flux généré sur le site		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation des actions		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles		
Coût total estimé	Coût total : 7 200 € <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 16 jours * 400 € max/jour soit 6 400 € • Conception du site : 200€/an soit 800€ au total 		
Aide régionale sollicitée	Total : 1 800 € (50%)		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 3 600 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.2 – CREATION D'UN OBSERVATOIRE DE LA FILIERE			
Contexte et problématique de la filière	La filière dispose à l'heure actuelle d'indicateurs parcellaires sur son état réel comme par exemple les volumes pêchés sur certaines zones piscicoles. Il semble important de collecter le maximum de données sur cette filière à l'échelon régional aussi bien factuels, qu'économiques et de marché mais aussi d'en assurer le suivi afin de connaître ses évolutions au cours du temps. Il est donc proposé la création d'un observatoire de la filière piscicole en région Centre-Val de Loire.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Avoir une meilleure connaissance de la filière au niveau régionale sur des indicateurs de production, économiques et de marché - Assurer le suivi de l'évolution de la filière 		
Contenu de l'action	<p>Il s'agit d'élaborer un observatoire de la filière.</p> <p>-Mise en œuvre d'un système de collecte (identification et recrutement de collecteurs d'informations) et de synthèse des informations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Production : nombre et identification de l'ensemble des acteurs, typologie exacte de production et/ou d'activité, taille des exploitations/entreprises, ... • Economiques : coûts de production, prix de revient, chiffre d'affaire et poids de la filière etc... • Marché : types de produits finis disponibles sur le marché, transformateurs et type de transformation, positionnement etc... <p>-Elaboration d'une compilation annuelle sur ces indicateurs de filière (diffusée via les moyens évoqués dans l'action A.1)</p>		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi :</i> Nombre d'indicateurs Nombre de données collectées</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats :</i> Document de synthèse annuel</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Nombre d'indicateurs Nombre de données collectées	<i>Résultats :</i> Document de synthèse annuel
<i>Suivi :</i> Nombre d'indicateurs Nombre de données collectées	<i>Résultats :</i> Document de synthèse annuel		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action		
Partenariat	Acteurs de la filière (syndicats locaux, négociants, producteurs, éclosionerie, ...), Chambre d'Agriculture Régionale, Biocentre		
Coût total estimé	<p>Coût total : 8 000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 20 jours * 400 € max/jour soit 8 000 € pour le CAP 		
Aide régionale sollicitée	Total : 2 000 € (50%)		
Participation autres financeurs	<p>FEAMP</p> <p>Fédération Aquacole de la Région Centre : 4 000 €</p>		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.3 – CONTRIBUER A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE			
Contexte et problématique de la filière	La filière pisciculture d'étang manque de données scientifiques fiables et mesurées localement en région Centre-Val de Loire sur la connaissance de différentes thématiques importantes : qualité nutritionnelle du poisson, lien étang et pratiques piscicoles et environnement, prédation aviaire et effets des dispositifs et mesures de protection et de régulation mises en œuvre. Certaines données existent mais sont encore limitées et d'autres proviennent d'études menées sur d'autres territoires dont le contexte n'est pas forcément comparable.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Mieux connaître le lien entre production piscicole et environnement dans le contexte local - Disposer d'éléments pour la valorisation des productions piscicoles locales - Disposer de données quantitatives sur l'impact de la prédation aviaire et sur l'efficacité des dispositifs et mesures de protection et de régulation 		
Contenu de l'action	<p>A.3.1. Bénéfice environnemental de la gestion piscicole raisonnée sur le milieu « étang » en région CVdL</p> <p>A.3.2. Qualité nutritionnelle des productions piscicoles d'étang de la région CVdL</p> <p>A.3.3. Impact des différents modes de protection et de régulation existants sur la production piscicole d'étang en région CVdL</p>		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées
<i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées		
Calendrier de mise en œuvre	Cf. fiches détaillées		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action		
Partenariat	Universités (notamment d'Orléans), ONCFS, AFB laboratoire d'analyses, PNR Brenne ...		
Coût total estimé	<p>Coût total : 26 000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • A.3.1 : 10 400 € • A.3.2 : 2 000 € • A.3.3 : 13 600 € 		
Aide régionale sollicitée	Total : 7 860 €		
Participation autres financeurs	<p>FEAMP</p> <p>Fédération Aquacole de la Région Centre : 10 280 €</p>		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.3 – CONTRIBUER A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE			
Sous-action A.3.1. - Bénéfice environnemental de la gestion piscicole raisonnée sur le milieu « étang » en région CVdL			
Contexte et problématique de la filière	La pisciculture d'étang est un mode de production extensif en interaction avec son environnement. Il est généralement admis que la gestion piscicole permet un entretien du milieu « étang » (ouverture du milieu, rôle épurateur) et impacte positivement sa biodiversité. Certaines données issues d'études menées notamment par l'ONCFS existent sur ce sujet mais nécessitent d'être approfondies. De même, l'impact sur le milieu des différentes pratiques piscicoles régionales (nourrissage, amendement/fertilisation, vidanges annuelles ou non, ...), parfois variables d'une zone à l'autre nécessiterait d'approfondir les connaissances notamment en mettant en œuvre des expérimentations.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Mieux connaître le lien entre production piscicole et environnement dans le contexte local - Favoriser des pratiques piscicoles permettant une bonne gestion du milieu dans le respect des préoccupations agro-environnementales 		
Contenu de l'action	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser le bilan des connaissances existantes sur les bénéfices écologiques des étangs en matière de biodiversité et de qualité de l'eau (synthèse bibliographique) – en 2020 - Elaborer un programme d'expérimentations de différentes pratiques de gestion piscico-écologiques pour un éventuel Cap filière de génération 2 - Publier et diffuser un guide de bonnes pratiques de gestion des étangs pour concilier production et environnement (en lien avec l'action B.4 sur le soutien technique à la production) <p>L'ensemble de ces travaux sera piloté par un groupe de travail multi-acteurs qui validera les différentes étapes. Celui-ci sera initié au démarrage de l'action.</p>		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Suivi :</i> Création du groupe de travail Synthèse des données existantes</td> <td style="text-align: center;"><i>Résultats :</i> Un document de vulgarisation et de diffusion des éléments issus du groupe de réflexion Programme d'expérimentation pour un Cap de génération 2</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Création du groupe de travail Synthèse des données existantes	<i>Résultats :</i> Un document de vulgarisation et de diffusion des éléments issus du groupe de réflexion Programme d'expérimentation pour un Cap de génération 2
<i>Suivi :</i> Création du groupe de travail Synthèse des données existantes	<i>Résultats :</i> Un document de vulgarisation et de diffusion des éléments issus du groupe de réflexion Programme d'expérimentation pour un Cap de génération 2		
Calendrier de mise en œuvre	2019-2020		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action		

Partenariat	Universités (notamment d'Orléans), ONCFS, AFB, PNR Brenne, ...
Coût total estimé	Coût total : 10 400 € <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 12 jours à 400 € max soit 4 800 € • Prestation de service (synthèse bibliographique) ou stagiaire pendant 6 mois (type Master 1 ou 2) : 3 600 € • Support de diffusion (brochure 20 pages en format A4 à 500 exemplaires) incluant les frais de création : 2000 €
Aide régionale sollicitée	Total : 2 600 € (50%)
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 5 200 €

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.3 – CONTRIBUER A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE			
Sous-action A.3.2. - Qualité nutritionnelle des productions piscicoles d'étang de la région CVdL			
Contexte et problématique de la filière	La pisciculture d'étang est un mode de production extensif (environ 150 kg de poisson produit à l'hectare) en interaction avec son environnement. Le poisson d'étang présente un certain nombre d'atouts aussi bien du point de vue de son mode de production que par sa valeur nutritionnelle mais les données disponibles sur la valeur nutritionnelle du poisson d'étang sont à l'heure actuelle assez limitées et généralement méconnues.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Mieux connaître le lien entre production piscicole et valeur nutritionnelle du poisson dans le contexte régional - Disposer d'éléments pour la valorisation des productions piscicoles régionales 		
Contenu de l'action	<ul style="list-style-type: none"> - Etat des lieux des données existantes pour le poisson d'étang au niveau national et européen (recherche bibliographique) - Synthèse - Diffusion 		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Synthèse bibliographique</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Diffusion des données disponibles</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Synthèse bibliographique	<i>Résultats :</i> Diffusion des données disponibles
<i>Suivi :</i> Synthèse bibliographique	<i>Résultats :</i> Diffusion des données disponibles		
Calendrier de mise en œuvre	2020		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action		
Partenariat	ITAVI, autres zones piscicoles au niveau national		
Coût total estimé	Coût total : 2 000 € <ul style="list-style-type: none"> • Animation (synthèse bibliographique) : 5 jours à 400 € max soit 2 000€ 		
Aide régionale sollicitée	Total : 500 € (50%)		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 1 000 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)					
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE					
Action A.3 – CONTRIBUER A UNE MEILLEURE CONNAISSANCE					
Sous-action A.3.3. - Impact des différents modes de protection et de régulation existants sur la production piscicole d'étang en région CVdL					
Contexte et problématique de la filière	La prédation aviaire, notamment du grand cormoran, est la principale pression impactant sur la production piscicole en étang aussi bien au niveau local, que national ou même européen. Ceci a contraint les producteurs à la mise en œuvre de mesures de protection (cages-refuges, dispositifs d'effarouchement, ...) et de régulation (lorsque celles-ci sont possibles au niveau départemental). Le besoin de données chiffrées permettant d'évaluer l'efficacité des mesures de protection et de régulation mises en œuvre est cependant incontournable, notamment au regard des échanges avec l'Administration sur ce sujet de la prédation aviaire				
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Disposer de données quantitatives sur l'efficacité des dispositifs de protection et des mesures de régulation - Préconiser des méthodes qui fonctionnent 				
Contenu de l'action	<p>Dans le cadre de cette expérimentation, il s'agira d'étudier les résultats de production de producteurs des trois zones piscicoles régionales mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques de régulation et de protection ou de producteurs n'en ayant pas (au point 0) mais décidant de s'impliquer dans la mise en œuvre de tels moyens.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recensement des moyens de protection et de régulation utilisés en région CVdL - Elaboration du cahier des charges et du protocole de l'étude - Recherche de producteurs volontaires - Réalisation de l'étude et suivi (accompagnement des producteurs volontaires) - Synthèse - Diffusion 				
Public cible	Acteurs de la filière				
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre				
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Suivi :</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Résultats :</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nombre de producteurs impliqués dans l'étude (minimum 2 par zone)</td> <td style="text-align: center;">Un document de vulgarisation et de diffusion des éléments issus de l'étude</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i>	<i>Résultats :</i>	Nombre de producteurs impliqués dans l'étude (minimum 2 par zone)	Un document de vulgarisation et de diffusion des éléments issus de l'étude
<i>Suivi :</i>	<i>Résultats :</i>				
Nombre de producteurs impliqués dans l'étude (minimum 2 par zone)	Un document de vulgarisation et de diffusion des éléments issus de l'étude				
Calendrier de mise en œuvre	2020 à 2022				
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action				
Partenariat	Producteurs, syndicats piscicoles de la région CVdL, ONCFS, AFB, ...				
Coût total estimé	<p>Coût total : 13 600 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 30 jours à 400 € max soit 12 000 € • Support de diffusion des résultats issus de l'expérimentation 				

	(brochure A5 de 16 pages, couverture pelliculée à 1000 exemplaires incluant les frais de création) : 1 600 €
Aide régionale sollicitée	Total : 4 760 € (70%)
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 4 080 €

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)					
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE					
Action A.4 – ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LA PRATIQUE DE LEUR ACTIVITE PISCICOLE (REGLEMENTAIRE ET SANITAIRE)					
Contexte et problématique de la filière	Les acteurs de la filière piscicole d'étang (notamment les producteurs) se sentent souvent isolés et démotivés face à la complexité du contexte réglementaire associé à la pratique de leur activité. De même, les changements répétés de ministère de tutelle (entre Agriculture et Environnement), impactant sur la visibilité de cette activité et de ses contraintes (par exemple quant à la prédation aviaire) ont renforcé ce sentiment qui peut parfois même conduire les producteurs à abandonner cette activité et ainsi affaiblir la filière au niveau régional.				
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer la compréhension des aspects réglementaires associés au milieu de production étang par les producteurs - Assurer les obligations réglementaires associés à la maîtrise sanitaire de la production - Restaurer la confiance des acteurs en leur apportant un soutien sur ces thèmes 				
Contenu de l'action	A.4.1. Aspects réglementaires A.4.2. Aspects sanitaires				
Public cible	Acteurs de la filière				
Bénéficiaire de la subvention	A.4.1. Aspects réglementaires : Fédération Aquacole de la Région Centre A.4.2. Aspects sanitaires : section aquacole de GDS Centre				
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi</i> :</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats</i> :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cf. fiches détaillées</td> <td style="text-align: center;">Cf. fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi</i> :	<i>Résultats</i> :	Cf. fiches détaillées	Cf. fiches détaillées
<i>Suivi</i> :	<i>Résultats</i> :				
Cf. fiches détaillées	Cf. fiches détaillées				
Calendrier de mise en œuvre	A.4.1 - 2019 à 2022 A.4.2 - 2019 à 2022				
Pilote de la mise en œuvre de l'action	A.4.1 – Fédération Aquacole de la Région Centre A.4.2 – Section aquacole GDS Centre				
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles				
Coût total estimé	Coût total : 32 960 € <ul style="list-style-type: none"> • A.4.1. Aspects réglementaires : 4 800 € • A.4.2. Aspects sanitaires : 28 160 € 				
Aide régionale sollicitée	Total : 16 480 € <ul style="list-style-type: none"> • A.4.1. Aspects réglementaires : 1 200 € (50%) • A.4.2. Aspects sanitaires : 14 080 € (50%) 				
Participation autres financeurs	<ul style="list-style-type: none"> • A.4.1. Aspects réglementaires FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 2 400 € • A.4.2. Aspects sanitaires - Section aquacole de GDS Centre : 14 080 € 				

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.4 – ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LA PRATIQUE DE LEUR ACTIVITE PISCICOLE (REGLEMENTAIRE ET SANITAIRE)			
Sous-action A.4.1. - Améliorer le niveau de connaissance réglementaire des pisciculteurs et les accompagner dans les luttes collectives			
Contexte et problématique de la filière	L'étang est à l'interface de plusieurs législations (Loi sur l'Eau, Code Rural, Code de l'Environnement etc...). Les gestionnaires d'étangs sont ainsi confrontés à divers interlocuteurs du point de vue administratif (DDT, DDCSPP, etc...) et parfois incapables de s'y retrouver dans le dédale des textes réglementaires. Ceci peut générer des problématiques très impactantes pour la pratique de l'activité piscicole telles que des contraintes sur les dates de vidange, difficulté de mise en œuvre de la continuité écologique, autorisations, déclarations, travaux d'aménagement d'étangs, création de bassins etc... et un découragement certain des acteurs pouvant conduire à l'abandon pur et simple de la gestion piscicole des étangs.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer la compréhension des aspects réglementaires associés au milieu de production étang par les producteurs - Restaurer la confiance des acteurs en leur apportant un soutien sur ces thèmes 		
Contenu de l'action	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Démarches et procédures</u> : <ul style="list-style-type: none"> o Synthétiser l'information réglementaire pertinente et la présenter en fiches o Diffuser cette information via un ou des supports adaptés (par ex Cahier du pisciculteur en action B.4.2) - <u>Veille réglementaire</u> <ul style="list-style-type: none"> o S'informer de l'information réglementaire pertinente en provenance du niveau national (en provenance d'Etangs de France), régional et départemental (via les syndicats locaux) o Synthétiser cette information o Diffuser cette information via les moyens indiqués en A.1.2 (newsletter) 		
Public cible	Acteurs de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Suivi :</i> A minima une information réglementaire diffusée par newsletter</td> <td style="text-align: center;"><i>Résultats :</i> 3 nouvelles fiches du Cahier du Pisciculteur dédiées au thème réglementaire</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> A minima une information réglementaire diffusée par newsletter	<i>Résultats :</i> 3 nouvelles fiches du Cahier du Pisciculteur dédiées au thème réglementaire
<i>Suivi :</i> A minima une information réglementaire diffusée par newsletter	<i>Résultats :</i> 3 nouvelles fiches du Cahier du Pisciculteur dédiées au thème réglementaire		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles, Etangs de France		

Coût total estimé	<p>Coût total : 4 800 €</p> <p><i>Démarche et procédures</i> → pour mémoire</p> <ul style="list-style-type: none"> Action B.4.2 relative au cahier du pisciculteur : 3 fiches réglementaires ajoutées <p><i>Veille réglementaire</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Récupération de l'information et synthèse : 4 jours/an à 400 € max/jour sauf en 2019 soit 4 800 € Et action A.1.2 pour la diffusion de l'information dans la filière → pour mémoire
Aide régionale sollicitée	1 200€ (50%)
Participation autres financeurs	<p>FEAMP</p> <p>2 400€ (Fédération Aquacole de la Région Centre)</p>

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE	
Action A.4 – ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LA PRATIQUE DE LEUR ACTIVITE PISCICOLE (REGLEMENTAIRE ET SANITAIRE)	
A.4.2. Améliorer le niveau de connaissances sanitaires des pisciculteurs et les accompagner dans les luttes collectives	
Contexte et problématique de la filière	La région Centre Val de Loire est connue pour l'élevage et le commerce des poissons d'étang. Mais on observe une diversité de profils des pisciculteurs et surtout un suivi sanitaire actuel très individualisé. L'accès à l'information sanitaire est très dépendant de l'activité. Or le commerce de poissons vivants quelle que soit l'échelle (locale, nationale ou plus) est en forte relation avec les autres territoires. On constate aussi que les arguments sanitaires sont devenus de forts arguments commerciaux entre pays. La filière a besoin d'améliorer ses connaissances et sa maîtrise des pathologies.
Objectifs de la filière	<p>1- Améliorer l'état sanitaire du cheptel piscicole régional grâce à :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le lancement de la prévention collective des problèmes sanitaires, avec comme outils la qualification des cheptels et l'information sur la biosécurité, notamment dans le commerce • Le partage, la diffusion d'informations sanitaires piscicoles auprès de tous les partenaires pour une information permanente et à jour <p>2- Garder et développer un marché pour le poisson d'étang par un statut sanitaire favorable</p>
Contenu de l'action	<p>Tout pisciculteur de la région doit avoir accès à des connaissances adaptées pour la bonne santé des poissons et d'avoir les moyens de réagir en cas de problème sanitaire qu'il soit en production biologique ou conventionnelle. C'est à partir de cette connaissance que la lutte collective pourra être efficace.</p> <p>Plusieurs modes de communication sont privilégiés et sont à pérenniser (rencontres, article presse, fiches techniques, courriel, site internet de GDS Centre, ...).</p> <p>Les travaux prévus pour cette action sont dans un premier temps :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La création de fiches techniques à intégrer au cahier du pisciculteur, - La mise en place d'alertes en cas de problèmes sanitaires généralisés, - L'organisation d'une conférence piscicole annuelle centrée sur le sanitaire avec des intervenants extérieurs, - L'intervention du conseiller technique spécialisé en sanitaire dans les structures de la région, - La proposition et l'incitation à participer à des actions collectives <p>Parallèlement à toutes ces actions, GDS Centre, par son équipe d'animation régionale et technique, propose un accès permanent aux conseils sanitaires et à une veille scientifique. Par son expérience, GDS Centre est à la disposition des autres organismes pour les notions d'expertise et de veille sanitaire.</p> <p>La possibilité de pouvoir alerter les pisciculteurs en cas de problèmes sanitaires est un argument pour faire converger l'information à travers un seul canal.</p> <p>L'information peut être ensuite relayée par les organismes ou</p>
Public cible	

	associations sur le terrain. → le public visé correspond aux pisciculteurs d'étang de la région Centre Val de Loire adhérents de la section aquacole de GDS Centre	
Bénéficiaire de la subvention	GDS Centre - Section aquacole	
Indicateurs de résultats/de suivi	<p><i>Suivi :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de documents / mails diffusés - Nombre de participants aux journées régionales piscicoles - Nombre de réunions d'information et d'appuis techniques 	<p><i>Résultats :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Evolution du nombre de pisciculteurs adhérents à la section aquacole de GDS Centre - Amélioration sanitaire du cheptel régional : nombre de structures qualifiées NHI/SHV, cartes des bassins amont / aval engagés en région
Calendrier de mise en œuvre	2019-2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	GDS Centre - Section aquacole	
Partenariat	<p><u>Pour la communication :</u> FAREC, fédérations de Pêche, associations ou syndicats de propriétaires d'étangs, négociants, mairies</p> <p><u>Pour la surveillance et la prévention sanitaire :</u> Pisciculteurs, fédérations de Pêche, association ou syndicats de propriétaires d'étangs, négociants</p>	
Coût total estimé	<p>Coût total : 28 160 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestation technicien piscicole sur les questions sanitaires - Animation terrain (visites terrain et conseils techniques) : 55j x 230€ max coût journée (incluant les frais de déplacement) = 12 650 € - Prestation technicien piscicole - Animation collective (rédactions, expertise sur la veille) : 3j x 4ans x 200€ max coût journée = 2 400 € - frais personnel GDS : suivi actions piscicoles, notamment rédaction et diffusion de l'information : 29j x 350 € max coût journée = 10 150 € - Journée régionale sanitaire annuelle : 2960 € <ul style="list-style-type: none"> • Location salle : 1 X 4 ans X 140 € = 560 € • Frais intervenants (intervention + déplacements) : 1 intervenant X 4 ans X 600 € = 2 400 € 	
Aide régionale sollicitée	50% : 14 080 €	
Participation autres financeurs	<p><i>Sur ces projets</i> Section aquacole de GDS Centre (autofinancement) : 14 080 €</p>	

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE			
Action A.5 – DEVELOPPER LE RESEAU DE PARTENAIRES ET PRESCRIPTEURS			
Contexte et problématique de la filière	Petite par sa taille et par ses moyens, la filière piscicole a souffert et souffre encore d'un manque de représentativité aussi bien au niveau des instances administratives locales que régionales, des élus, des financeurs, des organismes de formation, de la société civile etc...		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Être visible en dehors de la filière proprement dite - Être reconnu comme partenaire ou acteur concerné - Avoir la possibilité de s'exprimer sur des thématiques la concernant 		
Contenu de l'action	<ul style="list-style-type: none"> - Aller à la rencontre des potentiels partenaires et prescripteurs afin de leur présenter la filière (Agence de l'Eau, DREAL, DDT, AFB, ARB, Chambres d'agriculture, Chambres de commerce, élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux, journalistes, institutionnels, associations de consommateurs, écoles de cuisine...) - Elaboration d'un flyer institutionnel de présentation de la filière - Organisation d'actions de découverte de la filière à destination des partenaires et prescripteurs 		
Public cible	Acteurs externes à la filière mais pouvant potentiellement être en lien avec elle		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi :</i> Nombre de visites Comptes-rendus de visites</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats :</i> Bilan des actions menées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Nombre de visites Comptes-rendus de visites	<i>Résultats :</i> Bilan des actions menées
<i>Suivi :</i> Nombre de visites Comptes-rendus de visites	<i>Résultats :</i> Bilan des actions menées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action		
Partenariat	-		
Coût total estimé	<p>Coût total : 7 100 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 14 jours * 400 € max/jour soit 5 600€ (2 jours en 2019, 4 jours/an les autres années) • Actions de découverte de la filière (1 action/an à partir de 2020) : 500 €/an (frais de réception/location/supports) soit 1 500 € sur l'ensemble du CAP 		
Aide régionale sollicitée	Total : 1 775 € (50%)		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 3 550 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)		
AXE A – CONSOLIDER LA FILIERE		
Action A.6 – Analyse prospective et réflexion stratégique pour la structuration et la rentabilité de la filière		
Contexte et problématique de la filière	Compte-tenu notamment de son faible niveau de production et de sa valorisation encore assez limitée aujourd'hui (seulement 25% de la production est valorisé en alimentation humaine, le reste étant destiné au repeuplement des plans d'eau et rivières), la filière pisciculture d'étang est une filière peu rentable. De plus, certains maillons peuvent avoir la sensation de ne pas être rémunérés à leur juste valeur compte-tenu de leurs contraintes.	
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Structurer la filière - Assurer la rentabilité de la filière 	
Contenu de l'action	<p>Il s'agit de mener une réflexion prospective qui a pour but d'étudier les filières aquacoles (avec un focus particulier sur la pisciculture d'étang) du point de vue de leur structuration, de leur fonctionnement et de leur rentabilité au niveau national (Dombes, Grand Est, etc...) et au niveau européen (Pologne, République Tchèque etc...) afin de pouvoir définir les orientations stratégiques à donner à cette filière régionale.</p> <p>Cette action se déroulera en deux temps :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benchmarking des organisations, fonctionnements et rentabilité des autres filières aquacoles/piscicoles au niveau national et européen - Création et animation d'un groupe de réflexion interne à la filière pisciculture d'étang en région CVdL afin de réfléchir aux orientations stratégiques les plus adaptées à ce contexte spécifique - Proposition d'orientations stratégiques à mettre en œuvre dans un éventuel Cap de deuxième génération 	
Public cible	<p><i>NB : Cette action est en lien avec l'action A.2 (observatoire) qui permettra de disposer des éléments chiffrés relatifs à la filière régionale pour alimenter les réflexions sur les orientations stratégiques</i></p> <p>Acteurs de la filière</p>	
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Indicateurs de résultats/de suivi	<p><i>Suivi :</i></p> <p>Nombre d'exemples d'autres filières analysés</p>	<p><i>Résultats :</i></p> <p>Document de synthèse présentant les orientations stratégiques proposées par la filière piscicole régionale</p>
Calendrier de mise en œuvre	2021 à 2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, réalisation de l'action	
Partenariat	Acteurs de la filière	

Coût total estimé	Coût total : 14 000 € <ul style="list-style-type: none">• Animation : 20 jours * 400 € max/jour soit 8000 € pour le CAP• Voyage(s) d'étude : 3 000 € en 2021 et 3000 € en 2022
Aide régionale sollicitée	Total : 3 500 € (50%)
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 7 000 €

AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
Action B.1 – INVESTIR POUR LA PRODUCTION PISCICOLE			
Contexte et problématique de la filière	La production piscicole est aujourd'hui encore pratiquée sur un mode très traditionnel ce qui nuit à sa rentabilité. En conséquence, les producteurs hésitent à investir dans des ressources, du matériel et/ou des aménagements d'exploitation qui leur permettraient une optimisation de leur pratique piscicole.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagner la transition agro-écologique - Diminuer la pénibilité et améliorer la sécurité des hommes - Augmenter l'attractivité de l'emploi - Améliorer la productivité du travail - Protéger le cheptel - Améliorer le bien-être animal 		
Contenu de l'action	<ul style="list-style-type: none"> • B.1.1. Aide aux investissements productifs, de protection de la production et de modernisation de la pratique piscicole • B.1.2. Sécuriser la production via la création de bassins et l'aménagement de pièges à poissons pour les pêches d'été 		
Public cible	Producteurs en pisciculture d'étang		
Bénéficiaire de la subvention	Producteurs en pisciculture d'étang de la région Centre-Val de Loire répondant aux conditions spécifiées dans les fiches action ci-après		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées
<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	La fédération Aquacole de la Région Centre sera le pilote de l'axe, ce qui signifie qu'elle suivra les porteurs de projets et les accompagnera dans le montage de leur dossier		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles (relais d'information)		
Coût total estimé	Coût total de l'action : environ 920 000 € <ul style="list-style-type: none"> • B.1.1. 620 000 € • B.1.2. 300 000 € 		
Aide régionale sollicitée	Total : 276 500 € <ul style="list-style-type: none"> • B.1.1. 186 500 € • B.1.2. 90 000€ 		
Participation autres financeurs	FEAMP Autofinancement des demandeurs		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
Action B.1 – INVESTIR POUR LA PRODUCTION PISCICOLE	
Sous-action B.1.1 - Aide aux investissements productifs, de protection de la production et de modernisation de la pratique piscicole	
Contexte et problématique de la filière	<p>La production piscicole est aujourd'hui encore pratiquée sur un mode très traditionnel ce qui nuit à sa rentabilité. Les investissements productifs associés à sa modernisation sont donc essentiels pour la faire progresser.</p> <p>De plus, les fortes pressions subies par la production (notamment la prédation aviaire) ont induit des changements importants en impliquant par exemple la mise en œuvre systématique de dispositifs de protection dans les étangs.</p>
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagner la transition agro-écologique - Diminuer la pénibilité et améliorer la productivité du travail et la sécurité des hommes - Améliorer la productivité - Protéger le cheptel - Améliorer le bien-être animal
Contenu de l'action	<p><u>Investissements financables :</u></p> <p><u>1-Pour des investissements compris entre 4 000 et 10 000 € HT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Production : <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Matériel de pêche</u> : filets, tables de tri, balances, barques, pantènes... ○ <u>Matériel de production</u> : Aérateurs, groupes électrogènes, pompes, dispositifs pour amendement ○ <u>Matériel pour l'alimentation du poisson</u> : distribution et préparation (nourrisseurs automatiques, aplatisseuse à grains, vis à grain, cellule de stockage ...) ○ <u>Matériel d'analyse pour la production</u> : oxymètre, photomètres, ... • Matériel de protection contre les oiseaux piscivores : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dispositifs d'effarouchement ○ Matériaux pour la création et l'installation de dispositifs de protection type cage-refuges (filets de protection, grillages etc...) • Protection contre les nuisibles (ragondins, poissons-chats etc...) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dispositifs de rétention aux entrées d'eau (grilles, pièges, cages-filtrantes) ○ Pièges (cages) pour ragondins • Matériel de transport : achat et aménagement (remorques non motorisées, cuves de transport, grues, matériel d'oxygénation) <p><u>2-Pour des investissements supérieurs à 10 000 € HT</u></p> <p>En plus des matériels indiqués dans le point 1, les matériels ci-dessous sont également éligibles dans ce cadre</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Raccordement électrique des étangs et bassins ○ Aménagement de bondes pour une gestion optimisée de l'eau (remplacement de bondes à pilons par des pelles inox par exemple) • Frais généraux liés aux investissements (diagnostic préalable à l'investissement, ...)

Public cible	<p><i>NB : pour ces frais généraux : maximum 10% du montant de l'investissement matériels</i></p> <p>3-Cas des CUMA-Investissements éligibles <i>Cf. Fiche transversale 2.6 validée par la FR CUMA, liste amendée annuellement</i></p> <p>Exploitants en pisciculture d'étangs (disposant du statut d'exploitant agricole)</p>
Bénéficiaire de la subvention	<p>Exploitant en pisciculture de la région Centre-Val de Loire répondant à l'ensemble des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acteur de la production piscicole sur base d'un justificatif permettant d'attester la réalité de cette production. Ceci peut être, par exemple, la facture de vente de production (poissons quel que soit le stade de croissance) de l'année précédente ou encore la copie du registre d'élevage de l'exploitation. En complément, un engagement sur l'honneur de réaliser une production piscicole pour la durée du CAP sera demandée • A jour de ses cotisations GDS • Adhérent à l'une des structures suivantes : FAREC, URCIAP, SEPB, SEVL, Bio Centre • Dont le siège d'exploitation est situé en région Centre-Val de Loire • Cotisant à la MSA • Engagé dans au moins une des actions du CAP filière <p><u>Projets dont les dépenses éligibles sont comprises entre 4 000 et 10 000 € HT: (pour les types d'investissement de la liste en bleu uniquement) :</u></p> <p>Taux de base d'aide publique : 20%</p> <p>Bonifications : + 15% pour les exploitations engagées en agriculture biologique ou + 10% pour les exploitations engagées dans un autre signe officiel de qualité +10 % (filiale prioritaire au regard du projet agro-écologique)</p> <p>Taux d'aide maximum de la Région : 40%</p> <p><u>Projets dont les dépenses éligibles sont supérieures à 10 000 € HT (intégralité de la liste) :</u></p> <p>Le montant d'investissement éligible est plafonné à 40 000 € HT</p> <p>Taux de base d'aide publique : 20%</p> <p>Bonifications : + 15% pour les exploitations engagées en agriculture biologique ou + 10% pour les exploitations engagées dans un autre signe officiel de qualité +10 % (filiale prioritaire au regard du projet agro-écologique)</p> <p>Taux d'aide maximum de la Région : 40%</p> <p><u>Cas des CUMA – investissements collectifs</u></p> <p>Le montant d'investissement éligible est plafonné à 40 000 € HT. Le montant minimum d'investissement est de 10 000 € HT.</p>

	<p>Taux de base d'aide publique : 35%</p> <p>Bonifications : +10 % (filière prioritaire au regard du projet agro-écologique)</p> <p>Taux d'aide maximum de la Région dans le cas des CUMA : 45%</p> <p><u>Pour l'ensemble des dossiers :</u></p> <p>Le matériel d'occasion n'est pas éligible aux aides. Une exploitation a la possibilité d'être accompagnée par le CAP filière deux fois sur la durée du CAP : une fois pour un projet inférieur à 10 000 € et une fois pour un projet supérieur à 10 000 €.</p>	
Indicateurs de résultats/de suivi	<p><i>Suivi :</i></p> <p>Type d'investissement soutenus Nombre d'exploitants piscicoles soutenus Montant des investissements réalisés Montant des aides attribuées</p>	<p><i>Résultats :</i></p> <p>Minimum 40 projets sur 4 ans</p>
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles, Chambres d'Agriculture (régionales et départementales), Bio Centre : relais d'information	
Coût total estimé	Coût total estimé : 620 000 € sur la durée du CAP dont 80 000 € pour les CUMA	
Aide régionale sollicitée	Total : 186 500 € sur la durée du CAP	
Participation autres financeurs	<p>FEAMP</p> <p>Autofinancement des bénéficiaires</p>	

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
Action B.1 – INVESTIR POUR LA PRODUCTION PISCICOLE	
Sous-action B.1.2 - Sécuriser la production via la création de bassins et l'aménagement de pièges à poissons	
Contexte et problématique de la filière	<p>Les fortes pressions subies par la production piscicole (notamment la prédation aviaire) ont induit des changements importants dans sa conduite en impliquant notamment de disposer de bassins de stockage pour optimiser la protection du jeune poisson en inter-saison (entre la pêche et le ré-empeuplement dans l'étang). De plus, l'approvisionnement de l'atelier de transformation est aujourd'hui forcément lié à la disponibilité de poisson, forte en saison de pêche mais plus restreinte en dehors. La possibilité de stocker du poisson adulte durant la période suivant les pêches jusqu'en fin de printemps permettrait un approvisionnement plus étalé de l'atelier de transformation. L'aménagement de pièges à poissons dans des étangs existants pour les pêches d'été est également un axe intéressant à encourager.</p> <p>Les bassins sont également utilisés pour la croissance des alevins en milieu contrôlé.</p> <p>Enfin, les bassins sont également un élément indispensable dans le cadre de la pisciculture d'étang AB car le Règlement (CE) n°834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ne permet pas le recours à des larves issues d'écloserie (car utilisation d'hormones). Il est donc nécessaire que cette reproduction ait lieu en milieu naturel contrôlé et donc en bassin.</p>
Objectifs de la filière	<p>Sans pousser à la multiplication non raisonnée de bassins sur les zones piscicoles en région CVL, cette action a pour vocation à aider, lorsque cela leur est possible du point de vue administratif, les gestionnaires à créer des bassins pour assurer les différents rôles listés ci-dessus.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompagner la transition agro-écologique - Améliorer la productivité - Protéger le cheptel - Assurer la ressource en alevins - Assurer l'approvisionnement régulier des poissons à destination de l'atelier de transformation - Améliorer le bien-être animal
Contenu de l'action	<p><u>Investissements finançables :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frais de création de bassins (terrassement, création de digues et chaussées, création de voie d'accès, ...) • Frais d'aménagement de pièges à poissons (terrassement, aménagement, création de digue ...) • Frais d'aménagement de bassins (systèmes de vidange, aérateurs, groupes électrogènes, pompes, raccordement électrique, ...) • Frais généraux liés à la création de bassins (diagnostic préalable à l'investissement, dépenses de conception : études, frais de maîtrise d'œuvre, ...) <p><i>NB : pour ces frais généraux : maximum 10% du montant de l'investissement matériels</i></p>
Public cible	

	Exploitants en pisciculture d'étangs (disposant du statut d'exploitant agricole)	
Bénéficiaire de la subvention	<p>Exploitant en pisciculture de la région Centre-Val de Loire répondant à l'ensemble des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acteur de la production piscicole sur base d'un justificatif permettant d'attester la réalité de cette production. Ceci peut être, par exemple, la facture de vente de production (poissons quel que soit le stade de croissance) de l'année précédente ou encore la copie du registre d'élevage de l'exploitation. En complément, un engagement sur l'honneur de réaliser une production piscicole sur le ou les bassins créés pour la durée du CAP sera demandée • A jour de ses cotisations GDS • Adhérent à l'une des structures suivantes : FAREC, URCIAP, SEPB, SEVL, Bio Centre • Dont le siège d'exploitation est situé en région Centre-Val de Loire • Cotisant à la MSA • Engagé dans au moins une des actions du CAP filière <p><u>Projets dont les dépenses éligibles sont supérieures à 10 000 € HT :</u></p> <p>Le montant d'investissement éligible est plafonné à 30 000 € HT</p> <p>Taux de base d'aide publique : 20%</p> <p>Bonifications : + 15% pour les exploitations engagées en agriculture biologique ou + 10% pour les exploitations engagées dans un autre signe officiel de qualité +10 % (filiale prioritaire au regard du projet agro-écologique)</p> <p>Taux d'aide maximum de la Région : 40%</p> <p>Exploitants en pisciculture d'étangs (disposant du statut d'exploitant agricole)</p>	
Indicateurs de résultats/de suivi	<p><i>Suivi :</i></p> <p>Nombre d'exploitants piscicoles soutenus Montant des investissements réalisés Montant des aides attribuées</p>	<p><i>Résultats :</i></p> <p>Minimum 10 projets sur 4 ans</p>
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles, Chambres d'Agriculture (régionales et départementales), Bio Centre → relais d'information	
Coût total estimé	Total : 300 000 € sur la durée du CAP	

Aide régionale sollicitée	Total : 90 000 € sur la durée du CAP
Participation autres financeurs	FEAMP Autofinancement des bénéficiaires

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
ACTION B.2 – PROFESSIONNALISER LES ACTEURS			
Contexte et problématique de la filière	Nombre d'acteurs du maillon production de la filière ne sont pas des spécialistes de la gestion piscicole et auraient besoin d'un soutien technique dans l'accompagnement de celle-ci dans le respect de la biodiversité et de la ressource en eau (bonnes pratiques de gestion piscicoles).		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Augmenter les compétences des exploitants piscicoles - Accompagner la transition agro-écologique - Améliorer la productivité - Améliorer la rentabilité de la filière 		
Contenu de l'action	B.2.1 – Organiser des rencontres techniques piscicoles B.2.2 – Compléter le Cahier du Pisciculteur B.2.3 – Soutenir la production de manière individualisée		
Public cible	Producteurs en pisciculture d'étang		
Bénéficiaire de la subvention	Exploitants piscicoles		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées
<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Cf. Fiches détaillées		
Partenariat	Cf. Fiches détaillées		
Coût total estimé	Coût total de l'action : 41 500 € <ul style="list-style-type: none"> • B.2.1. – 13 500 € • B.2.2. – 10 000 € • B.2.3 – 18 000 € 		
Aide régionale sollicitée	Total : 20 750 € <ul style="list-style-type: none"> • B.2.1. – 3 375 € • B.2.2. – 2 500 € • B.2.3 – 9 000 € 		
Participation autres financeurs	<ul style="list-style-type: none"> • Actions B.2.1. et B.2.2. FEAMP 11 750 €, Fédération Aquacole de la Région Centre, autofinancement • Action B.2.3 9 000 €- SEPB, URCIAP, SEVL et Bio Centre, autofinancement 		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
ACTION B.2 – PROFESSIONNALISER LES ACTEURS			
Sous-action B.2.1 – Organiser des rencontres techniques piscicoles			
Contexte et problématique de la filière	<p>Nombre de producteurs se sentent souvent isolés dans la gestion de leur(s) étang(s) et face à certaines problématiques pour lesquelles ils n'ont pas toujours d'expérience. De plus, il est important de rappeler que cette gestion piscicole en étang est particulièrement technique du fait de l'impact de nombreux facteurs (notamment climatiques mais pas seulement).</p> <p>L'expérience issue du CRST Brenne sur l'accompagnement de la filière piscicole a montré l'intérêt d'organiser des sessions collectives d'information et d'échange sur la pratique piscicole (par exemple sur la fertilisation/amendement, production d'alevins, empoisonnement etc...).</p>		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Professionnaliser les acteurs - Créer du lien entre les acteurs - Améliorer la productivité 		
Contenu de l'action	<p>Organisation et animation de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trois sessions collectives d'échange technique entre producteurs sur le terrain par an (type tour d'étang), sauf en 2019 où une seule session sera organisée, sur une thématique donnée : durée ½ journée à chaque fois - Un appel à un spécialiste pour compléter les informations est également prévu - Préparation d'un document de synthèse diffusé par voie électronique 		
Public cible	Exploitants piscicoles et gestionnaires d'étangs		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi :</i> Nombre de participants aux sessions (minimum 4/session)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats :</i></td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Nombre de participants aux sessions (minimum 4/session)	<i>Résultats :</i>
<i>Suivi :</i> Nombre de participants aux sessions (minimum 4/session)	<i>Résultats :</i>		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Exploitants piscicoles, syndicats piscicoles locaux		
Coût total estimé	<p>Coût total estimé : 13 500 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 2 jours à 400 € max/jour par session soit 800 €/session et 10 sessions au total soit 8 000 € • Location matériel/sono : 150 €/session soit 1 500€ au total • Intervention d'un expert (prestation): 400 € max pour une intervention soit 4 000 € au total 		
Aide régionale sollicitée	3 375 € (50%)		

Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 6 750 €
--	--

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
ACTION B.2 – PROFESSIONNALISER LES ACTEURS			
Sous-action B.2.2 – Compléter le Cahier du Pisciculteur			
Contexte et problématique de la filière	<p>Nombre de producteurs se sentent souvent isolés dans la gestion de leur(s) étang(s) et face à certaines problématiques pour lesquelles ils n'ont pas toujours d'expérience. De plus, il est important de rappeler que cette gestion piscicole en étang est particulièrement technique du fait de l'impact de nombreux facteurs (notamment qualité de l'eau).</p> <p>Un outil simple qui permet d'apporter une première information sur la gestion piscicole est issu du CRST Brenne sur l'accompagnement de la filière piscicole locale. Il s'agit d'un classeur intitulé « Cahier du Pisciculteur » qui regroupe à ce jour 11 fiches de vulgarisation sur les thèmes principaux de la gestion piscicole.</p>		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Professionnaliser les acteurs - Améliorer la productivité 		
Contenu de l'action	<p>Il s'agit de compléter le cahier déjà existant par la création de 8 nouveaux documents sur des thématiques spécifiques (le document est une fiche composée au minimum d'une page A4).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définition des thématiques des 8 documents (<i>dont 2 fiches sur le sanitaire</i>) • Création de petits groupes de travail composé de personnes disposant d'une expertise reconnue pour le sujet choisi (8 groupes au total) et/ou consultation d'experts par entretien (téléphonique ou de visu) • Collecte des éléments pertinents pour la rédaction de la fiche • Rédaction des fiches sur base des éléments collectés • Relecture et validation du contenu des fiches par les membres des groupes de travail 		
Public cible	Exploitants piscicoles et gestionnaires d'étangs		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Nombre de fiches réalisées</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Nombre de jeux de fiches diffusées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Nombre de fiches réalisées	<i>Résultats :</i> Nombre de jeux de fiches diffusées
<i>Suivi :</i> Nombre de fiches réalisées	<i>Résultats :</i> Nombre de jeux de fiches diffusées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2020		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles, exploitants piscicoles, Bio Centre, ONCFS, ...		
Coût total estimé	<p>Coût total estimé : 10 000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Animation, coordination des groupes de travail et rédaction des fiches : 16 jours à 400 € max/jour soit 6 400 € au total (pour 20 fiches A4 et un total de 8 thèmes traités) - Frais de création et d'impression des fiches (20 fiches A4 pelliculées Recto-Verso * 200 exemplaires) : 3 600 € 		

Aide régionale sollicitée	2 500 € (50%)
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 5 000 €

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
ACTION B.2 – PROFESSIONNALISER LES ACTEURS			
Sous-action B.2.3 - Soutenir la production de manière individualisée			
Contexte et problématique de la filière	Au-delà des échanges pouvant avoir lieu entre producteurs au cours de sessions collectives, certains pourraient avoir besoin d'expertise et de conseil technique individualisé. Ce soutien technique individualisé est un moyen d'assurer une meilleure production en assurant le suivi et la professionnalisation des acteurs dans le cadre de demandes spécifiques qui ne peuvent être traitées lors des sessions collectives (audit, diagnostic, plan d'action individualisé). Les syndicats locaux pourraient être les relais de ce type de prestation en assurant la sélection et la mise en relation de spécialistes des techniques de gestion piscicole et de producteurs.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Professionnaliser les acteurs - Améliorer la productivité 		
Contenu de l'action	Mise en place d'un accompagnement technique individualisé des acteurs : conseil sur la gestion piscicole (amendement/fertilisation, nourrissage, empoissonnement, entretien de l'étang, etc...)		
Public cible	Exploitants piscicoles et gestionnaires d'étangs		
Bénéficiaire de la subvention	SEPB, URCIAP, SEVL, Bio Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Nombre d'exploitants ayant bénéficié de l'action</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Augmentation des volumes de production des acteurs suivis</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Nombre d'exploitants ayant bénéficié de l'action	<i>Résultats :</i> Augmentation des volumes de production des acteurs suivis
<i>Suivi :</i> Nombre d'exploitants ayant bénéficié de l'action	<i>Résultats :</i> Augmentation des volumes de production des acteurs suivis		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Prestataires experts en gestion piscicole		
Coût total estimé	Coût total estimé : 18 000 € <ul style="list-style-type: none"> - Conseil ou appui technique individualisé (ATI) : 40 jours au total à 450 € max/jour de prestation 		
Aide régionale sollicitée	9000 € (50%)		
Participation autres financeurs	Syndicat des Exploitants Piscicoles de Brenne (SEPB), Union Régionale du Centre d'Information et d'Accompagnement pour la Protection des Étangs (URCIAP), Syndicat des Exploitants du Val de Loire (SEVL), Bio Centre : 9 000 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
ACTION B.3 – ASSURER LE RENOUVELLEMENT GENERATIONEL			
Contexte et problématique de la filière	Comme dans d'autres filières agricoles, compte-tenu du vieillissement des acteurs, la transmission et la reprise aussi bien des outils de production (étangs) que des entreprises de la filière piscicole d'étang est une véritable préoccupation pour sa pérennisation. Le métier de gestionnaire d'étang est une activité difficile et dont la rentabilité n'est pas toujours assurée		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Proposer des leviers assurant la transmissibilité et permettant la reprise par des jeunes d'exploitations et/ou d'entreprises de la filière - Assurer la pérennité de la production 		
Contenu de l'action	Sous-action B.3.1 – Accompagner la transmission des exploitations piscicoles Sous-action B.3.2 – Accompagner les jeunes à la reprise d'une exploitation piscicole		
Public cible	Cf. Fiches détaillées		
Bénéficiaire de la subvention	Cf. fiches détaillées		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées
<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre Chambre d'Agriculture		
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles, ARDEAR, CIAP		
Coût total estimé	Coût total de l'action : 12 300 € Sous-action B.3.1 – 4 800 € Sous-action B.3.2 – 7 500 €		
Aide régionale sollicitée	Total : 3 075 € Sous-action B.3.1 – 1 200 € Sous-action B.3.2 – 1 875 €		
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 6 150 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
ACTION B.3 – ASSURER LE RENOUVELLEMENT GENERATIONEL			
Sous-Action B.3.1 – Accompagner la transmission des exploitations piscicoles			
Contexte et problématique de la filière	Un certain nombre d'acteurs-clés de la filière (producteurs, négociants, ...) approchent de l'âge de la retraite et n'ont pas forcément de repreneur de leur structure. Cette situation pourrait à terme déséquilibrer la filière et impacter sa pérennisation. Dans un contexte de difficulté d'accès au foncier et aux financements pour de futurs repreneurs, l'opportunité d'assurer la réussite de la transmission de ces exploitations/entreprises de la filière est donc essentielle.		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagner les cédants de manière individualisée de manière à assurer la concrétisation de la transmission - Assurer la pérennité de la filière 		
Contenu de l'action	<p>Il s'agit dans ce cadre, d'identifier les acteurs concernés par un départ prochain à la retraite (départ avant 2022) et de définir, en concertation avec les chambres d'agriculture, les modalités spécifiques d'un accompagnement individualisé pour optimiser la transmission de leur entreprise/exploitation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 : <ul style="list-style-type: none"> o Prise de contact avec les chambres d'agriculture afin de leur présenter la filière et échanger sur les dispositifs existants en termes de transmission dans les autres filières agricoles. o Identification des acteurs de la filière concernés par un départ prochain à la retraite (FAReC, Chambres en concertation) o En parallèle un travail de réflexion conjoint est mené avec les chambres afin de proposer l'accompagnement adapté permettant la transmission de ces exploitations/entreprises - A partir de 2020 : <ul style="list-style-type: none"> o Rencontre avec les cédants o Construction du projet individualisé de transmission o Accompagnement et coordination du projet de transmission (animateur filière + chambre d'agriculture) 		
Public cible	<p>Cf structures habilitées par l'appel à projet régional installation/transmission.</p> <p>Acteurs de la filière (producteurs, négociants etc...) approchant de la retraite</p>		
Bénéficiaire de la subvention	FAReC		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Suivi :</i> Identification des potentiels cédants</td> <td style="text-align: center;"><i>Résultats :</i> Nombre d'acteurs suivis (objectif : 3)</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Identification des potentiels cédants	<i>Résultats :</i> Nombre d'acteurs suivis (objectif : 3)
<i>Suivi :</i> Identification des potentiels cédants	<i>Résultats :</i> Nombre d'acteurs suivis (objectif : 3)		

Calendrier de mise en œuvre	2019-2022
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre, Chambre d'Agriculture, ARDEAR, CIAP
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles,
Coût total estimé	Coût total de l'action : 4 800 € <ul style="list-style-type: none"> Animation FAREC : 12 jours à 400 € max → 4 800€
Aide régionale sollicitée	1 200 € (50%)
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 2 400€

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
ACTION B.3 – ASSURER LE RENOUVELLEMENT GENERATIONEL	
Sous-action B.3.2 – ACCOMPAGNER LES JEUNES A LA REPRISE D'UNE EXPLOITATION PISCICOLE	
Contexte et problématique de la filière	<p>L'installation des jeunes en pisciculture d'étang est aujourd'hui une véritable problématique qui laisse envisager un problème dans la transmission de ces activités dans un avenir plus ou moins proche (car les acteurs de ce maillon de la filière ont généralement une moyenne d'âge élevée).</p> <p>D'une part, les conditions très défavorables à l'accompagnement des jeunes qui s'installent (plus de droits à la DJA depuis quelques années), sans compter l'incertitude de pouvoir s'assurer à court ou moyen terme un revenu pérenne sont des freins importants à leur installation.</p> <p>De plus, les points accueil installation (PAI) manquent souvent d'information sur la pisciculture d'étang régionale. C'est également le cas des banques et les centres de gestion.</p>
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Favoriser la mise à disposition d'informations et porter à connaissance des jeunes les dispositifs permettant la reprise d'exploitations et/ou d'entreprises de la filière - Assurer la pérennité de la production - Améliorer la visibilité de la filière
Contenu de l'action	<p>Cette action se divise en deux sous-actions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favoriser la mise à disposition d'information à destination des jeunes et de dispositifs d'accompagnement adaptés au cadre de leur filière <ul style="list-style-type: none"> o 2019 : Prise de contact avec les PAI afin d'une part de présenter la filière, ses contraintes et d'autre part de découvrir les modalités d'accompagnement des autres filières agricoles et les différents dispositifs existants (il existe déjà en effet un CAP installation permettant

Public cible	<p>l'accompagnement des porteurs de projets par le Conseil Régional et accompagné par les chambres d'agriculture)</p> <p><i>NB : cette action est à lier à l'action A.2 (Observatoire filière) qui permettra de collecter des données sur la filière</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019-2020 : Echanges avec les PAI sur les différentes possibilités pouvant permettre un accompagnement optimisé des jeunes candidats à la reprise d'exploitations piscicoles en région Centre-Val de Loire ○ 2020-2021 : Création d'une brochure « Reprendre ou créer une exploitation piscicole en région Centre-Val de Loire » à destination des jeunes listant les possibilités d'accompagnement et la liste des exploitations à reprendre ○ 2022 : organisation d'une action de communication via une action régionale annuelle (type speed-dating/forum d'information) à destination des jeunes intéressés par la reprise ou l'installation en pisciculture d'étang (communication également vers les lycées aquacoles) et réunissant des acteurs institutionnels (Chambres d'Agriculture), des financeurs (banques), des professionnels de la filière, des cédants etc... <p>- Favoriser la reconnaissance de la filière auprès d'acteurs tels que les banques et centres de gestion par la prise de contact avec ces acteurs</p> <p><i>NB : cette sous-action est en lien avec l'action A5 : Développer le réseau de partenaires et de prescripteurs permettant de faire découvrir la filière pisciculture d'étang régionale à des actions comme les banques ou encore les centres de gestion</i></p> <p>Jeunes souhaitant s'installer ou reprendre une exploitation/entreprise du secteur piscicole</p>	
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Indicateurs de résultats/de suivi	<p><i>Suivi :</i></p> <p>Réalisation des rencontres avec les PAI (compte-rendu de réunion)</p>	<p><i>Résultats :</i></p> <p>Réalisation de la brochure « Reprendre ou créer une exploitation piscicole en région Centre-Val de Loire »</p> <p>Organisation de la session speed-dating en 2022</p>
Calendrier de mise en œuvre	2019-2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Partenariat	Chambres d'agriculture régionale et départementales (pôle PAI), ARDEAR, CIAP	
Coût total estimé	<p>Coût total de l'action : 7 500€</p> <ul style="list-style-type: none"> - Animation FAREC : 16 jours à 400 € max soit 6 400 € - Support de communication à destination des jeunes : brochure A5 10 pages en 500 exemplaires incluant la création (finalisé en 2021) : 500 € - Organisation de la réunion speed-dating/forum (1 en 2022) 	

	location de salle et de matériel, communication sur l'évènement : 600 €
Aide régionale sollicitée	1 875 € (50%)
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 3 750 €

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
Action B.4 – OPTIMISER LES COÛTS DE PRODUCTION	
Contexte et problématique de la filière	La pisciculture d'étang est généralement une activité peu rentable. L'aspect extensif de cette production, associé au faible taux de réussite sur l'ensemble du cycle de production (90% de perte entre le stade de larve et le stade adulte pour la carpe par exemple) ainsi que l'impact des charges diverses (coûts d'amendement, de nourrissage etc...) sont bien évidemment à évoquer pour expliquer cette situation.
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer la rentabilité de la production - Assurer la pérennité de la production
Contenu de l'action	<p>L'idée serait de développer un outil pédagogique permettant de visualiser facilement les leviers (pratiques piscicoles) sur lesquels jouer afin d'agir sur ses coûts de production en fonction des paramètres de son exploitation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Création d'un groupe de travail composé de professionnels (exploitants, producteurs, négociants) - Définir les catégories d'exploitations piscicoles au regard de leur configuration (nombre et taille d'étangs et/ou de bassins) et des coûts de production associés (petites, moyennes, grandes) - Faire une analyse complète et chiffrée des coûts de production associés à la pratique piscicole dans des structures de tailles différentes et en évaluer la rentabilité (stagiaire formation type BTSA ACSE -Analyse et conduite de systèmes d'exploitation) - Définir sur base de cette analyse, les points sur lesquels la mise en place d'actions spécifiques pourraient permettre une amélioration de la rentabilité (adaptation des pratiques piscicoles) - Définir les optimisations en termes de pratiques piscicoles à apporter par catégories d'exploitations piscicoles - Diffuser cette information via un support spécifique (et via les réunions techniques collectives évoquées en B.4.1)
Public cible	<p><i>NB : Cette action est en lien avec les actions A.2, A.3.1 et A.6</i></p> <p>Exploitants piscicoles</p>
Bénéficiaire de la subvention	Exploitants piscicoles

Indicateurs de résultats/de suivi	<i>Suivi :</i> Nombre de réunions du groupe de travail (minimum 2/an)	<i>Résultats :</i> Document de diffusion de l'information
Calendrier de mise en œuvre	2021 à 2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles	
Coût total estimé	Coût total de l'action : 12 500 € <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 20 jours à 400 € max/jour soit 8 000 € • Stagiaire (BTSA ACSE) : 16 semaines soit 2 500 € • Support de diffusion (brochure 20 pages en format A4 à 500 exemplaires) incluant les frais de création : 2000 € (en 2022) 	
Aide régionale sollicitée	Total : 3 125 € (50%)	
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre : 6 250 €	

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
Action B.5 – ORGANISER LA GESTION CONCERTEE DE LA RESSOURCE EN EAU	
Contexte et problématique de la filière	<p>Sans eau, pas de poisson. Même si cette constatation peut sembler évidente, les conditions météorologiques de ces dernières années posent la question de la pratique de cette activité dans un contexte de sécheresses annuelles renouvelées.</p> <p>Dans les zones piscicoles traditionnelles, les étangs ont été aménagés en chaîne. La vidange de ces chaînes se pratiquait généralement de l'aval vers l'amont afin que l'eau de l'étang vidangé pour la pêche puisse servir à remplir l'étang situé en aval.</p> <p>Il peut arriver que ce principe de fonctionnement (bonne pratique) soit perturbé pour un certain nombre de raisons, y compris le besoin de pêcher tôt dans la saison afin d'éviter la prédation aviaire. Lors d'années où la pluviométrie hivernale et printanière est très limitée, cela peut même conduire, dans certains cas, à des étangs qui ne peuvent se remplir et qui, en conséquence sont laissés en assec pendant une année. Ce phénomène peut significativement impacter l'équilibre économique des installations piscicoles.</p> <p>Il semble donc important de réussir à maintenir et de promouvoir l'usage de bonnes pratiques de vidange.</p>
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Optimiser la production - Renforcer la solidarité entre les acteurs du maillon production
Contenu de l'action	Certaines autres zones piscicoles ont mis en œuvre des moyens d'assurer le maintien des bonnes pratiques de vidange. L'objectif est donc d'analyser les méthodes mises en œuvre afin de voir si leur application aux zones piscicoles en région Centre-Val de Loire serait

Public cible	possible. <ul style="list-style-type: none"> Analyser les moyens mis en œuvre dans d'autres zones piscicoles pour assurer la gestion des vidanges Créer un groupe d'action et de sensibilisation à la vidange des étangs composé d'acteurs de la filière Définition au sein du groupe d'une stratégie à mettre en œuvre pour maintenir on inciter à l'utilisation des bonnes pratiques de vidange Mise en œuvre de cette stratégie via une communication adaptée Exploitants en pisciculture d'étangs et propriétaires/gestionnaires d'étangs	
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Indicateurs de résultats/de suivi	<i>Suivi :</i> Définition de la stratégie	<i>Résultats :</i> Nombre d'acteurs sensibilisés
Calendrier de mise en œuvre	2019-2020	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre	
Partenariat	Syndicats des zones piscicoles, Chambres d'Agriculture (régionales et départementales)	
Coût total estimé	Total : 3 200 € Animation : 8 jours à 400 € max soit 3 200€	
Aide régionale sollicitée	800 € (50%)	
Participation autres financeurs	FEAMP 1 600 €, Fédération Aquacole de la Région Centre (50%)	

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
Action B.6 – ORGANISER LA GESTION CONCERTÉE DES ESPÈCES INVASIVES (ex : poisson-chat)	
Contexte et problématique de la filière	Certaines espèces animales (poisson-chat, ragondins notamment) posent un véritable problème en gestion piscicole : consommation des ressources disponibles au détriment du poisson marchand, dégradation du milieu, diminution de la qualité du poisson, manutentions plus complexes et plus pénibles lors de la pêche etc... L'organisation des étangs, généralement en chaînes (ce qui entraîne généralement l'invasion de l'ensemble des étangs), la méconnaissance des moyens disponibles permettant de lutter contre ces espèces ou encore le manque d'intérêt de certains propriétaires d'étangs, peu sensibilisés au problème, ne permettent pas une bonne

	gestion de cette question.	
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Réduire l'impact des espèces animales invasives sur la production piscicole - Renforcer la solidarité entre producteurs/gestionnaires d'étang 	
Contenu de l'action	B.6.1. Coordonner la gestion concertée des espèces invasives	
Public cible	Producteurs en pisciculture d'étangs	
Bénéficiaire de la subvention	Cf. Fiches détaillées	
Indicateurs de résultats/de suivi	<i>Suivi :</i> Cf. Fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. Fiches détaillées
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022	
Pilote de la mise en œuvre de l'action	La fédération Aquacole de la Région Centre sera le pilote de l'axe, ce qui signifie qu'elle suivra les porteurs de projets et les accompagnera dans le montage de leur dossier	
Partenariat	Cf. Fiches détaillées	
Coût total estimé	Coût total de l'action : 10 800 € B.6.1- 8 400 € B.6.2- 2 400 €	
Aide régionale sollicitée	Total : 2 700 € (50%) B.6.1- 2 100 € B.6.2- 600 €	
Participation autres financeurs	FEAMP Fédération Aquacole de la Région Centre: 5 400 € (50%) B.6.1- 4 200 € B.6.2- 1 200 €	

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)	
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION	
Action B.6 – ORGANISER LA GESTION CONCERTEE DES ESPECES ANIMALES INVASIVES (ex : poisson-chat)	
Sous-action B.6.1- Coordonner la gestion concertée des espèces invasives	
Contexte et problématique de la filière	La méconnaissance des moyens disponibles permettant de lutter contre ces espèces ou encore le manque d'intérêt de certains propriétaires d'étangs, peu sensibilisés au problème, ne permettent pas une bonne gestion de cette question.
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Réduire l'impact des espèces animales invasives sur la production piscicole - Renforcer la solidarité entre producteurs/gestionnaires d'étang

<p>Contenu de l'action</p> <p>Public cible</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Faire appel à un cabinet de prestation afin de : <ul style="list-style-type: none"> o Répertorier les moyens de lutte existants contre les espèces invasives o Réunir les chiffres et élément-clés permettant d'explicitier l'impact de ces espèces invasives sur la production piscicole et les étangs o Préparer un document de synthèse résumant l'ensemble de ces éléments et indiquant les moyens de lutte efficaces et leur coût de mise en œuvre - Préparer, sur base de ce document de synthèse, un support électronique pour diffusion auprès des gestionnaires/propriétaires/producteurs permettant de comprendre le problème et détaillant les solutions possibles - Diffuser ce support via les syndicats locaux, et aussi via les supports prévus dans le Cap (newsletter, fiche cahier du pisciculteur, site web, organisation d'une réunion technique dédiée à ce sujet par exemple) <p>Exploitants en pisciculture d'étangs et propriétaires/gestionnaires d'étangs</p>	
<p>Bénéficiaire de la subvention</p>	<p>Fédération Aquacole de la Région Centre</p>	
<p>Indicateurs de résultats/de suivi</p>	<p><i>Suivi :</i> CR de réunions du groupe de travail</p>	<p><i>Résultats :</i> Support espèces invasives</p>
<p>Calendrier de mise en œuvre</p>	<p>2021-2022</p>	
<p>Pilote de la mise en œuvre de l'action</p>	<p>Fédération Aquacole de la Région Centre</p>	
<p>Partenariat</p>	<p>Syndicats des zones piscicoles, Chambres d'Agriculture (régionales et départementales), Bio Centre, DDT</p>	
<p>Coût total estimé</p>	<p>Total : 8 400€</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestation de service : 6 000 € • Animation : 6 jours à 400 € max soit 2 400€ 	
<p>Aide régionale sollicitée</p>	<p>2 100 € (50%)</p>	
<p>Participation autres financeurs</p>	<p>FEAMP 4 200 €, Fédération Aquacole de la Région Centre (50%)</p>	

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE B – RETABLIR LA PRODUCTION			
Action B.6 – ORGANISER LA GESTION CONCERTEE DES ESPECES ANIMALES INVASIVES (ex : poisson-chat)			
Sous-action B.6.2 – Gérer la question des déchets générés par les espèces invasives			
Contexte et problématique de la filière	La présence d'espèces de poissons invasifs dans les étangs entraîne diverses conséquences. L'une d'elle est la quantité de poisson d'espèces invasives générée lors de la pêche après le tri. Il n'existe pas à ce jour de débouchés pour ces poissons et il est bien évidemment impossible d'envisager leur remise dans l'étang. De plus des contraintes administratives (loi Biodiversité) empêchent le déplacement de ces poissons vivants, qui sont membres de la catégorie pour un éventuel traitement sur un autre site.		
Objectifs de la filière	- Réduire l'impact des espèces animales invasives sur la production piscicole		
Contenu de l'action	Il s'agit de faire un état des lieux de la situation et de mener une réflexion sur les moyens de traitement des déchets associés aux espèces animales invasives (type-poisson chat) après la pêche en termes de faisabilité technique et économique. <ul style="list-style-type: none"> • Création d'un groupe de travail composé de divers acteurs : producteurs, représentants de l'Etat, acteurs des filières de traitement des déchets animaux, etc... • Mise en commun des connaissances relatives aux moyens de traitement des déchets associés aux les espèces animales • Etude de faisabilité de ces moyens dans le cadre de la pisciculture d'étang (technique, réglementaire, économique) • Proposition d'un plan d'expérimentation permettant de tester les potentielles méthodologies issues de l'étude de faisabilité à l'échelle de territoires-tests lors d'un Cap de deuxième génération 		
Public cible	Exploitants en pisciculture d'étangs et propriétaires/gestionnaires d'étangs		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="1"> <tr> <td><i>Suivi :</i> Etude de faisabilité</td> <td><i>Résultats :</i> Plan d'expérimentation</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Etude de faisabilité	<i>Résultats :</i> Plan d'expérimentation
<i>Suivi :</i> Etude de faisabilité	<i>Résultats :</i> Plan d'expérimentation		
Calendrier de mise en œuvre	2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Syndicats locaux de pisciculteurs, DDT, DDCSPP, GDS, SRAL, AFB		
Coût total estimé	Total : 2 400 € Animation : 6 jours à 400 € max soit 2 400 €		

Aide régionale sollicitée	600 € (50%)
Participation autres financeurs	FEAMP 1 200 € , Fédération Aquacole de la Région Centre (50%)

AXE C – FAIRE (RE)CONNAITRE CETTE FILIERE ET SES PRODUCTIONS

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE C – FAIRE (RE)CONNAITRE CETTE FILIERE ET SES PRODUCTIONS			
Action C.1 – FAVORISER LA RECONNAISSANCE DE LA FILIERE PISCICOLE REGIONALE PAR LE GRAND PUBLIC ET LES CONSOMMATEURS			
Contexte et problématique de la filière	Le poisson d'étang est généralement peu connu et consommé, même dans les zones où il est historiquement produit. De plus, il véhicule en général de nombreux a priori (le goût de vase, les arêtes etc...) qui nuisent à son image et, en conséquence, à sa consommation		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Faire connaître la filière et l'activité piscicole traditionnelle aux consommateurs en région CVdL et au-delà - Changer le regard du consommateur en région CVdL et au-delà sur ces produits transformés issus de poissons d'étangs - Augmenter la consommation de poisson d'étang produit en région CVdL 		
Contenu de l'action	C.1.1 – Développer des outils de communication sur la pisciculture d'étangs et ses productions C.1.2 – Faire découvrir les produits transformés issus de la pisciculture régionale de la région CVdL au grand public C.1.3 – Signature du CAP Pisciculture d'étangs		
Public cible	Cf. Fiches détaillées		
Bénéficiaire de la subvention	Cf. Fiches détaillées		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées</td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées
<i>Suivi :</i> Cf. fiches détaillées	<i>Résultats :</i> Cf. fiches détaillées		
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Cf. Fiches détaillées		
Partenariat	Cf. Fiches détaillées		
Coût total estimé	Coût total : 40 400 € C.1.1 : 12 800 € C.1.2 : 23 600 € C.1.3 : 4 000 €		
Aide régionale sollicitée	Total : 22 200 € C.1.1 : 6 400 € (50%) C.1.2 : 11 800 € (50%) C.1.3 : 4 000 € (100%)		
Participation autres financeurs	Fédération Aquacole de la Région Centre : 18 200 €		

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)					
AXE C – FAIRE (RE)CONNAITRE CETTE FILIERE ET SES PRODUCTIONS					
Action C.1 – FAVORISER LA RECONNAISSANCE DE LA FILIERE PISCICOLE REGIONALE PAR LE GRAND PUBLIC ET LES CONSOMMATEURS					
Sous-action C.1.1 – Développer des outils de communication sur la pisciculture d'étangs et ses productions					
Contexte et problématique de la filière	Le poisson d'étang est généralement peu connu et consommé, même dans les zones où il est historiquement produit. De plus, il véhicule en général de nombreux a priori (le goût de vase, les arêtes etc...) qui nuisent à son image et, en conséquence, à sa consommation. De plus la filière piscicole d'étang, et ses divers maillons, sont généralement méconnus du public et gagneraient à être plus visibles.				
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Faire connaître la filière et l'activité piscicole traditionnelle aux grand public/consommateurs en région CVdL et au-delà - Changer le regard du consommateur en région CVdL et au-delà sur ces produits transformés issus de poissons d'étangs - Augmenter la consommation de poisson d'étang produit en région CVdL - Augmenter la visibilité de la filière 				
Contenu de l'action	Il s'agit ici de la réalisation et de la diffusion de supports de communication sur le poisson d'étang. Plusieurs supports seront réalisés sur la durée du CAP : <ul style="list-style-type: none"> - Flyer/dépliants (ou autres) sur les poissons d'étang incluant des fiches-recettes sur la manière de les accommoder → 2019, 2020, 2021 et 2022 (un nouveau support/an) 				
Public cible	Sur l'ensemble de la durée du CAP : création et mise à jour d'une page Facebook dédiée Grand public et consommateurs				
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre				
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i></td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Réalisation des divers éléments de communication</td> <td style="text-align: center;">Flux généré sur site web et/ou page Facebook</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i>	<i>Résultats :</i>	Réalisation des divers éléments de communication	Flux généré sur site web et/ou page Facebook
<i>Suivi :</i>	<i>Résultats :</i>				
Réalisation des divers éléments de communication	Flux généré sur site web et/ou page Facebook				
Calendrier de mise en œuvre	2019 à 2022				
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre				
Partenariat	Syndicats piscicoles locaux, offices de tourisme, Direction Tourisme CR				
Coût total estimé	Coût total : 12 800 € <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 12 jours * 400 € max/jour soit 4 800 € • Flyers/dépliants/posters/autres : 8 000 € (2 000 €/an) 				
Aide régionale sollicitée	Total : 6 400 € (50%)				
Participation autres financeurs	Fédération Aquacole de la Région Centre : 6 400 € (50%)				

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE C – FAIRE (RE)CONNAITRE CETTE FILIERE ET SES PRODUCTIONS			
Action C.1 – FAVORISER LA RECONNAISSANCE DE LA FILIERE PISCICOLE REGIONALE PAR LE GRAND PUBLIC ET LES CONSOMMATEURS			
Sous-action C.1.2. – Faire découvrir les produits transformés issus de la pisciculture de la région CVdL au grand public			
Contexte et problématique de la filière	Le poisson d'étang est généralement peu connu et consommé, même dans les zones où il est historiquement produit. De plus, il véhicule en général de nombreux a priori (le goût de vase, les arêtes etc...) qui nuisent à son image et, en conséquence, à sa consommation		
Objectifs de la filière	<ul style="list-style-type: none"> - Faire connaître la filière et l'activité piscicole traditionnelle aux consommateurs en région CVdL et au-delà - Changer le regard du consommateur en région CVdL et au-delà sur ces produits transformés issus de poissons d'étangs - Augmenter la consommation de poisson d'étang produit en région CVdL 		
Contenu de l'action	Participation à deux salons grand public/an. Ces salons sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Journées de la Gastronomie de Romorantin - Ferme-Expo à Tours - Salon International de l'Agriculture (tous les 2 ans) : 2019 et 2021 		
Public cible	Ces participations incluent de la dégustation de produits issus de poissons d'étang, voir des démonstrations culinaires sur la manière de les accommoder Grand public et consommateurs		
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Suivi :</i> Réalisation de deux salons/an</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Résultats :</i> Bilan sur les temps forts et les retombées du salon</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i> Réalisation de deux salons/an	<i>Résultats :</i> Bilan sur les temps forts et les retombées du salon
<i>Suivi :</i> Réalisation de deux salons/an	<i>Résultats :</i> Bilan sur les temps forts et les retombées du salon		
Calendrier de mise en œuvre	2019-2022		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Dev'Up, Chambre Régionale d'Agriculture, transformateurs, restaurateurs, syndicats piscicoles locaux, MFR		
Coût total estimé	<p>Coût total : 23 600 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 26 jours à 400 €/jour soit 10 400 € (10 jours en 2019, 3 en 2020, 10 en 2021 et 3 en 2022) • Frais divers : 23 200 € <ul style="list-style-type: none"> ○ Stand location et aménagement (hors SIA) : 1 200€ /salon soit 7 200 € pour 6 salons ○ Stand location et aménagement (SIA) : 5 000€ /SIA soit 10 000 € pour 2 participations pour mémoire ○ Equipement de démonstration (plaque, friteuse, tabliers...) : 2 000 € 		

	<ul style="list-style-type: none">○ Matières premières pour réalisation des démonstrations : 500 €/salon soit 4 000 € pour 8 salons
Aide régionale sollicitée	Total : 11 800 € (50%)
Participation autres financeurs	Fédération Aquacole de la Région Centre : 11 800 € (50%)

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)					
AXE C – FAIRE (RE)CONNAITRE CETTE FILIERE ET SES PRODUCTIONS					
Action C.1 – FAVORISER LA RECONNAISSANCE DE LA FILIERE PISCICOLE REGIONALE PAR LE GRAND PUBLIC ET LES CONSOMMATEURS					
Sous-action C.1.3. – Signature Cap Pisciculture d'Etang					
Contexte et problématique de la filière					
Objectifs de la filière					
Contenu de l'action	Organisation d'une journée de signature				
Public cible	Elus et acteurs de la filière				
Bénéficiaire de la subvention	Fédération Aquacole de la Région Centre				
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Suivi :</i></td> <td style="text-align: center; width: 50%;"><i>Résultats :</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Réalisation de la journée de signature</td> </tr> </table>	<i>Suivi :</i>	<i>Résultats :</i>		Réalisation de la journée de signature
<i>Suivi :</i>	<i>Résultats :</i>				
	Réalisation de la journée de signature				
Calendrier de mise en œuvre	2019				
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre				
Partenariat	Syndicats piscicoles locaux				
Coût total estimé	<p>Coût total : 4 000 €</p> <ul style="list-style-type: none"> • Animation : 3 jours à 400 € max/jour soit 1 200 € • Frais divers : 2 800 € <ul style="list-style-type: none"> ○ Frais de location (salle, sono) et de réception : 1100 € ○ Kakémonos (4) : 800 € ○ Plaque filière (dépliant 45*21 cm, roulé, 1000 exemplaires), incluant les frais de création et d'impression : 900 € 				
Aide régionale sollicitée	Total : 4 000 € (100%)				
Participation autres financeurs	-				

AXE D – AIDE EXCEPTIONNELLE SUITE A LA SECHERESSE 2019

CAP Pisciculture d'étangs (2019-2023)			
AXE D – AIDE EXCEPTIONNELLE SUITE A LA SECHERESSE 2019			
Action D.1 – Aide à la trésorerie afin de compenser les pertes de 2019 et les diminutions de la reproduction 2020			
Contexte et problématique de la filière	<p>L'année 2019 a été marquée par une nouvelle sécheresse et deux épisodes de canicule. Cela touche tout particulièrement les éleveurs, mais également les pisciculteurs.</p> <p>Les exploitants ont perdu entre 50 et 60% de leur récolte de poissons. Cela représente une perte d'environ 70% de leur chiffre d'affaires.</p> <p>La situation est extrêmement préoccupante pour les pisciculteurs. De plus, l'année 2020 sera similaire, du fait du manque de reproduction des poissons.</p> <p>Dans ce contexte, très critique pour la pisciculture régionale, une aide exceptionnelle à la trésorerie à destination des pisciculteurs est mise en place sur 2020.</p>		
Objectifs de la filière	Soutenir chacun des producteurs régionaux suite à une crise très forte en 2019, 1 ^{ère} année du CAP filière		
Contenu de l'action	Aide individuelle à la trésorerie dans le cadre du règlement (UE) n°717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture		
Public cible	Professionnels de la filière		
Bénéficiaire de la subvention	<p>Professionnels de la pisciculture d'étang disposant d'un agrément sanitaire et ayant pêchés plus de 10T de poisson en région Centre-Val de Loire</p> <p>Producteurs piscicoles de la région Centre-Val de Loire produisant plus de 10 T de poisson d'étang dans leur exploitation</p> <p>Producteurs piscicoles de la région Centre-Val de Loire produisant moins de 10 T de poisson d'étang dans leur exploitation ou</p> <p>Professionnels de la pisciculture d'étang disposant d'un agrément sanitaire et ayant pêchés moins de 10T de poisson en région Centre-Val de Loire</p>		
Indicateurs de résultats/de suivi	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><i>Suivi</i> : nombre de bénéficiaires (30 prof et plus de 10 tonnes + 100 autres pisciculteurs)</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><i>Résultats</i> : Mise en œuvre de la totalité de l'aide d'urgence</td> </tr> </table>	<i>Suivi</i> : nombre de bénéficiaires (30 prof et plus de 10 tonnes + 100 autres pisciculteurs)	<i>Résultats</i> : Mise en œuvre de la totalité de l'aide d'urgence
<i>Suivi</i> : nombre de bénéficiaires (30 prof et plus de 10 tonnes + 100 autres pisciculteurs)	<i>Résultats</i> : Mise en œuvre de la totalité de l'aide d'urgence		
Calendrier de mise en œuvre	2020		
Pilote de la mise en œuvre de l'action	Fédération Aquacole de la Région Centre		
Partenariat	Membres du comité de filière		
Coût total estimé	<p>Coût total : 80 000 €</p> <p>- 1000 € à destination des 30 professionnels de la pisciculture d'étang disposant d'un agrément sanitaire et ayant pêchés plus de 10T de poisson en région Centre-Val de Loire ou des producteurs piscicoles</p>		

	de la région Centre-Val de Loire produisant plus de 10 T de poisson d'étang dans leur exploitation - 500 € à destination des 100 producteurs piscicoles de la région Centre-Val de Loire produisant moins de 10 T de poisson d'étang dans leur exploitation ou des professionnels de la pisciculture d'étang disposant d'un agrément sanitaire et ayant pêchés moins de 10T de poisson en région Centre-Val de Loire
Aide régionale sollicitée	Total : 80 000 euros
Participation autres financeurs	-

BUDGET CAP PISCICULTURE D'ETANG 1ERE GENERATION -

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEMENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
A1 : Favoriser l'échange entre les acteurs de la filière	A1.1/ Réunion annuelle d'échanges interzones	50%	2 900 €	1 450	1 450	1 740
	A1.2/ Lettre d'information filière	50%	2 800 €	1 400	1 400	1 680
	A1.3/ Site web filière	50%	3 600 €	1 800	1 800	2 160
	18 600 €	Total demande Région	9 300 €	4 650	4 650	5 580€
A2 : Création d'un observatoire de la filière	8 000 €	50%	4 000 €	2 000	2 000	2 400
	8 000 €	Total demande Région	4 000 €	2 000	2 000	2 400 €
A3 : Contribuer à une meilleure connaissance	A3.1/ Bénéfice environnemental de la gestion piscicole raisonnée sur le milieu étang en région CVdL	50%	5 200 €	2 600	2 600	3 120
	A3.2/ Qualité nutritionnelle des productions piscicoles d'étang de la région CVdL	50%	1 000 €	500	500	600
	A3.3/Impact des différents modes de protection et de	70%	9 520 €	4 760	4 760	4 080

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEMENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
régulation existants sur la production piscicole d'étang en région CVdL						
	26 000 €	Total demande Région	15 720 €	7 860	7 860	7 800€
A4 : Accompagner les acteurs dans la pratique de leur activité piscicole	4 800 €	50%	2 400 €	1 200	1 200	1 440
A4.1/Améliorer le niveau de connaissance réglementaire des pisciculteurs et les accompagner dans les luttes collectives						
A4.2/Améliorer le niveau de connaissance sanitaire des pisciculteurs et les accompagner dans les luttes collectives	28 160 €	50%	14 080 €	14 080		
	32 960 €	Total demande Région	16 480 €	15 280	1 200	1 440 €
A5 : Développer le réseau de partenaires et prescripteurs	7 100 €	50%	3 550 €	1 775	1 775	2 130
	7 100 €	Total demande Région	3 550 €	1 775	1 775	2 130 €

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEMENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
A6 : Analyse prospective et réflexion stratégique pour la structuration et la rentabilité de la filière	14 000 €	50%	7 000 €	3 500	3 500	4 200
	14 000 €	Total demande Région	7 000 €	3 500	3 500	4 200 €
	106 660 €	TOTAL DEMANDE REGION	56 050 €	35 065	20 985	23 510 €
B1 : Investir pour la production piscicole						
B1.1/ Aide aux investissements productifs, de protection de la production et de modernisation de la pratique piscicole	620 000 €	30% (?)	186 500 €	186 500	0	A VOIR
B1.2/ Sécuriser la production via la création de bassins et l'aménagement de pièges à poissons pour les pêches d'été	300 000 €	30% (?)	90 000 €	90 000	0	A VOIR
	920 000 €	Total demande Région	276 500 €	276 500	0	A VOIR

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEMENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
B2 : Professionnaliser les acteurs	B2.1/ Organiser des rencontres techniques piscicoles	50%	6 750 €	3 375	3 375	4 050
	B2.2/ Compléter le Cahier du Pisciculteur	50%	5 000 €	2 500	2 500	3 000
	B2.3/ Soutenir la production de manière individualisée	50%	9 000 €	9 000		
	41 500 €	Total demande Région	20 750 €	14 875	5 875	7 050 €
B3 : Assurer le renouvellement générationnel	B3.1/ Accompagner la transmission des exploitations piscicoles	50%	2 400 €	1 200	1 200	1 440
	B3.2/ Accompagner les jeunes à la reprise d'une exploitation piscicole	50%	3 750 €	1 875	1 875	2 250
	12 300 €	Total demande Région	6 150 €	3 075	3 075	3 690 €

ANNEXE A

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEMENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
B4 : Optimiser les coûts de production	12 500 €		6 250 €	3 125	3 125	3 750
	12 500 €	Total demande Région	6 250 €	3 125	3 125	3 750 €
B5 : Organiser la gestion concertée de la ressource en eau	3 200 €		1 600 €	800	800	960
	3 200 €	Total demande Région	1 600 €	800	800	960 €
B6 : Organiser la gestion des espèces concertées	8 400 €		4 200 €	2 100	2 100	2 520
B6.1/ Coordonnées la gestion concertée des espèces invasives						
B6.2/Gérer la question des déchets générés par les espèces invasives	2 400 €		1 200 €	600	600	720
	10 800 €	Total demande Région	5 400 €	2 700	2 700	3 240 €

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEMENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
	1 000 300 €	TOTAL DEMANDE REGION	3 16 650	297 075	15 575	18 690 €
C1 : Favoriser la reconnaissance de la filière piscicole régionale par le grand public et les consommateurs s075	12 800 €	50%	6 400 €	6 400		
	23 600 €	50%	16 800 €	11 800	5 000	
	4 000 €	100%	4 000 €	4 000		
	50 400 €	Total demande Région	27 200 €	22 200	5 000	0 €
D.1/ Aide sécheresse	80 000 €	100%	80 000 €	80 000 dont 41 560 euros de réorientation du CAP		
	80 000 €	Total demande Région	80 000 €	80 000	Dont 41 560	0 €

ANNEXE A

LIBELLE SOUS ACTIONS	COUT SUR 4 ANS (HT)	DEMANDE FINANCEM ENT REGION	Subvention Région	Subvention après révision sécheresse (50%) 2 ans	Montant réorienté sur la sécheresse 2019	FEAMP (60%) 2 ans
TOTAL	1 147 360 €	TOTAL DEMANDE REGION	399 900 €	438 340	Dont 80 000	42 200 €

Total coût CAP FILIERE 3G	1 147 360 €
Subvention régionale	438 340 €